



Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы ООО «Дом и К» к отопительному периоду 2026 / 2027г.
(наименование предприятия)

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители	Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценка качества		
							май			июнь			июль			август				сентябрь	
							1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31
I. Организационные мероприятия																					
1																					
II. Технические мероприятия																					
а). Жилищный фонд и объекты социальной сферы																					
б). Котельные																					
1.	Техническое обслуживание газового оборудования					Гончар А.В.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	По графику
2.	Проверка исправности изолирующего фланца и замеры СЗГ	шт.				Гончар А.В.											x				
3.	Ревизия и гидравлические испытания вспомогательного оборудования					Гончар А.В.										x	x				
4.	Ревизия и гидравлические испытания основного оборудования					Гончар А.В.												x	x		

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценка качества																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август				сентябрь			октябрь																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

№ п/п	Вид топлива, реагентов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки исполнения								Отметка о выполне нии		
						июнь		июль		август		сентябрь			октябрь	
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30		1-15	16-31
1.	Жидкое топливо															
По плану		т	107,0										107,0			
Фактически		т	133,378													
2.	Техническая соль															
По плану		т	4,0								4,0					
Фактически		т	4,0													
3.	Реагенты															
По плану																
Фактически																

IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.

Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры

Показатели	Наименование техники, оборудования	Количество	Сроки исполнения								Отметка о выполнении		
			июнь		июль		август		сентябрь			октябрь	
			1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30		1-15	16-31
1. Автономные источники энергоснабжения													
2. Средства подвоза топлива													
3. Коммунальная и инженерная техника	Экскаватор-погрузчик JCB 3CX	2							2				
	Мини-погрузчик JCB 175T	1							1				

Показатели	Наименование техники, оборудования	Количество	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
			июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
			1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
4. Средства связи													
5. Мероприятия по повышению надежности													

V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

№ п/ п	Наименование ТМС	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки исполнения								Отметка о выполне нии		
						июнь		июль		август		сентябрь			октябрь	
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30		1-15	16-31
	Контрольно-измерительные приборы: манометры, термометры, расходомеры	Шт.	8												В наличии	
	Арматура: клапаны, задвижки, вентили, краны, указатели уровня	Шт.	4												В наличии	
	Насосы	Шт.	1												В наличии	
	Автоматические выключатели	Шт.	3												В наличии	
	Магнитные пускатели	Шт.	1												В наличии	
	Трансформаторы сварочные	Шт.	1												В наличии	
	Трубы	м	30												В наличии	
	Электролампы	Шт.	9												В наличии	
	Электроды	кг	15												В наличии	
	Кирпич огнеупорный	т	0,6												В наличии	

Начальник котельной



Гончар А.В.